

**Информация
о реализации национального проекта «Культура» на территории Смоленской области
по состоянию на июль 2019 года**

Наименование мероприятия	Заключенные соглашения	Участники мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей	Исполнение
I. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»				
создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	в системе «Электронный бюджет» 29.03.2019 года заключены 6 соглашений с муниципальными образованиями – участниками регионального проекта	муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области	1 430,754	03.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «Факел» подписан муниципальный контракт № 0363300066519000004 на сумму 1 430,754 тыс. рублей. На дату подготовки настоящей информации выполняются работы по штукатурке стен и потолков.
		муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	693,362	11.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «АРГ Строй» подписан муниципальный контракт № 1-аэф/2019 на сумму 617,092 тыс. рублей. На дату подготовки настоящей информации подрядной организацией ведется работа по заготовке материалов. На остаток денежных средств – 76,27 тыс. рублей планируется заключение договора без проведения конкурсных процедур.
		муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области	3 853,527	14.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «СЭМС» подписан муниципальный контракт № 0163300024719000028 на сумму 3 597,696 тыс. рублей. На дату подготовки настоящей информации выполняется демонтаж облицовки потолков, стен внутренних помещений, разборка полов, установка оконных блоков, ремонт крыльца. На остаток денежных средств – 255,831 тыс. рублей планируется заключение договора без проведения конкурсных процедур.
		муниципальное образование «Ершицкий район» Смоленской области	1 658,385	25.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «Мегастрой» подписан муниципальный контракт № 17-аэф-2019 на сумму 628,0 тыс. рублей. На остаток средств – 1 030,385 тыс. рублей запланировано заключение договоров без проведения конкурсных процедур. Составляются сметы на выполнение внутренних ремонтных работ.
		муниципальное образование	1 807,007	Носковский сельский дом культуры Монастырщинского района Смоленской области.

		«Монастырщинский район» Смоленской области		13.06.2019 с победителем электронного аукциона – ИП Игнатенковым Б.А. подписан муниципальный контракт № 2 на сумму 306,699 тыс. рублей. Работы в рамках исполнения муниципального контракта от 13.06.2019 № 2 выполнены. На остаток денежных средств – 16,142 тыс. рублей планируется заключение договора на выполнение работ по ремонту козырька. Раевский сельский дом культуры Монастырщинского района Смоленской области. 13.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «ПРОФСТРОЙМАСТЕР» подписан муниципальный контракт № 1 на сумму 1 246,699 тыс. рублей. На дату подготовки настоящей информации выполняются работы по демонтажу обшивки стен, потолков внутренних помещений, разборке полов. На остаток денежных средств – 237,467 тыс. рублей планируется заключение договора без проведения конкурсных процедур.
		муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области	1 642,650	06.06.2019 с победителем электронного аукциона – ООО «Техстрой» подписан муниципальный контракт № 03-МК на сумму 893,552 тыс. рублей на ремонт внутренних помещений. На дату подготовки настоящей информации выполняются работы по монтажу профиля для последующей обшивки стен декоративными панелями, работы по оштукатуриванию стен. 13.05.2019 с ООО «Техстрой» заключен муниципальный контракт № 01-МК на ремонт фасада на сумму 224,121 тыс. рублей. 20.05.2019 с ООО «Техстрой» заключен муниципальный контракт № 02-МК на ремонт кровли на сумму 327,749 тыс. рублей. 21.05.2019 с ООО «Техстрой» заключен муниципальный контракт № 04-МК на ремонт фасада на сумму 124,779 тыс. рублей. Работы в рамках исполнения муниципальных контрактов от 13.05.2019 № 01-МК, от 20.05.2019 № 02-МК, от 21.05.2019 № 04-МК выполнены. На остаток денежных средств – 72,449 тыс. рублей планируется заключение договора без проведения конкурсных процедур.
Объем финансирования по мероприятию: в том числе:			11 085,685	

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет			9 017,2 1 347,4 721,085	
оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	в системе «Электронный бюджет» 29.03.2019 года заключены 3 соглашения с муниципальными образованиями – участниками регионального проекта	муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	4 281,87	В целях приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов заключены 11 договоров (контрактов) на общую сумму 4 188 414,74рублей. Дополнительно проводится работа по заключению договоров (контрактов), в целях освоения выделенных денежных средств, для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературой.
		муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области	5 989,365	В целях приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов заключены 8 договоров (контрактов) на общую сумму 2 199 276,65 рублей. Дополнительно проводится работа по заключению договоров (контрактов), в целях освоения выделенных денежных средств, для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературой.
		муниципальное образование «город Смоленск».	8 390,365	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени М. И. Глинки» города Смоленска. В целях приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов заключены 9 договоров (контрактов) на общую сумму 1 112 46,5 рублей; Дополнительно проводится работа по заключению договоров (контрактов), в целях освоения выделенных денежных средств, для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературой. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска. В целях приобретения музыкальных инструментов, оборудования и

				<p>учебных материалов заключены 10 договоров (контрактов) на общую сумму 2 443 105 рублей;</p> <p>Дополнительно проводится работа по поиску поставщиков для заключения договоров (контрактов), в целях освоения выделенных денежных средств, для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературой.</p> <p>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Смоленска.</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе по приобретению музыкальных инструментов (на сумму (предварительно) 1404900 рублей) находится в управлении муниципального заказа (01.07.2019 года).</p> <p>Объем средств на приобретение оборудования: руб.</p> <p>Идет подготовка документов поставщиком на приобретение оборудования - ООО «Рондо» г. Казань. Договор будет подписан в начале июля 2019 года. (Общая сумма (предварительно) составляет 541900 рублей).</p> <p>Проводится подготовка документов поставщиком учебных материалов - ООО «Ваш магазин» г. Москва. Договор будет подписан в начале июля 2019 года.</p> <p>Общая (предварительная) сумма - 60200 рублей.</p>
	<p>21.06.2019 года заключено соглашение между ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки» и Департаментом Смоленской области по</p>	<p>ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»</p>	<p>15 200,0</p>	<p>Предполагаемый период размещения плана-графика - до 03.07.2019 года.</p>

	культуре			
Объем финансирования по мероприятию:			34 048,21	
в том числе:				
федеральный бюджет			31 152,7	
областной бюджет			2 708,9	
местный бюджет			186,61	
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»:			45 133,895	
в том числе:				
федеральный бюджет			40 169,9	
областной бюджет			4 056,3	
местный бюджет			907,695	

II. «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» «Творческие люди»				
организация и проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов с вручением грантов	13.05.2019 года заключено соглашение между ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» и Департаментом Смоленской области по культуре	ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества»	435,0	25 мая 2019 года ГБУК «Смоленский областной центр народного творчества» проведен фестиваль–конкурс «Наследники традиций» для вручения грантов самодеятельным коллективам Смоленской области по номинациям: фольклорные коллективы, ансамбли народной песни, ансамбли народной музыки, ансамбли народного танца. С победителями – любительских творческих коллективов заключены соглашения на получение грантов в размере 50,0 тыс. рублей каждый.
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление	21.03.2019 года заключено соглашение между некоммерчески	Общественные организации Смоленской области (НКО)	1736,1	Оказана поддержка 10 некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов. Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

<p>российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, поддержку изобразительного искусства, а также в области музыкального и театрального искусства</p>	<p>ми организациями и Департаментом Смоленской области по культуре</p>			
<p>ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»: в том числе: областной бюджет</p>			<p>2171,1</p> <p>2171,1</p>	

<p>III. «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)</p>				
Создание виртуального концертного зала	-	ОГАУК «Смоленская областная филармония»	-	Заявка на участие Смоленской области на получение гранта для создания виртуального концертного зала на базе ОГАУК «Смоленская областная филармония» Министерством культуры РФ не поддержана (решение МКРФ от 28.03.2019).

				Для достижения показателя "создание 1 виртуального концертного зала в 2019 году" Губернатором Смоленской области А.В. Островским поддержано предложение о создании в 2019 году виртуального концертного зала на базе ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского» за счет финансовых средств резервного фонда Администрации Смоленской области.
Итого средства федерального и областного бюджетов не предусмотрены				