

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области


« 20 » 03 2019 года **А.А. Гусев**

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

Наименование федерального проекта	«Цифровая культура»		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	М.Ю.Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре		
Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре		
Связь с государственной программой Смоленской области	Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 988		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	1	1	1	1	1	1
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	1	2	3	4	5	6
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)*	дополнительный	-	-	0	0	1	2	2	2

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание виртуального концертного зала		
1.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	31.12.2019	В 2019 году направлена заявка на создание 1 виртуального концертного зала
2.	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		

5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	М.Ю. Ивушин	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
2.	Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
Создание виртуальных концертных залов					
3.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
4.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
5.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
6.	Участники регионального проекта	О.А. Сахарова	Директор ОГАУК «Смоленская областная филармония»	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам					
7.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
8.	Участники регионального проекта	Л.Д. Ухорская	Начальник отдела музеев и информационных технологий Департамента Смоленской области по культуре	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
9.	Участники регионального проекта	Д.А. Галкин	Директор ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	60

6. Дополнительная информация

Основные показатели:

- количество созданных виртуальных концертных залов (единиц)- к 2024 году 1 виртуальный концертный зал;
- количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц) – к 2024 году составит 6 единиц;

Региональный проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры, путем внедрения уникальных новых проектов с внедрением цифровых и мультимедийных технологий. Проект позволит значительно увеличить число посетителей мероприятий, и число обращений к цифровым ресурсам. За период реализации проекта на базе областной филармонии будет открыт 1 виртуальный концертный зал, оснащенный мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которого позволит обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Данный проект на новом техническом уровне обеспечит условия доступности к мероприятиям для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров.

Музеи региона увеличат количество музейных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

**План мероприятий
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	В 2019 году направлена заявка на создание 1 виртуального концертного зала. Отчет о достижении показателя по созданию виртуального концертного зала	РП
1.1	Разработка концепции по созданию виртуального концертного зала на базе ОГАУК «Смоленская областная филармония»	01.01.2019	20.03.2019	О.А. Сахарова	Разработана концепция создания виртуального концертного зала	РП
1.2	Подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации для получения гранта на создание виртуального концертного зала	20.03.2019	01.07.2019	О.А. Сахарова	Подана заявка в Министерство культуры Российской Федерации для получения гранта на создание виртуального концертного зала	РП
1.3	Создание виртуального концертного зала при условии получения гранта от Министерства культуры Российской Федерации	01.07.2019	01.12.2019	О.А. Сахарова	Отчет о достижении показателя по созданию виртуального концертного зала	РП
2.	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	В 2019 году создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным	РП

	проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности				проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности Отчет о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	
2.1	Регистрация и заполнение сведений о музее в базе данных платформы «Артефакт»	01.01.2019	28.02.2019	Д.А. Галкин	Заполнение сведений о музее и регистрация в системе (отчет о регистрации в системе)	РП
2.2	Разработка плана мероприятий на 2019 год, Подготовка к работе с приложением «Артефакт»	01.03.2019	01.04.2019	Д.А. Галкин	Изучение приложения «Артефакт», направление в Департамент Смоленской области по культуре плана мероприятий	РП
2.3	Проведение работ по оцифровке музейных предметов экспозиции Художественной галереи Смоленского музея-заповедника. Составление аннотаций к изображениям	01.04.2019	01.11.2019	Д.А. Галкин	Оцифрованы и внесены в базу данных «Артефакт» 30 музейных предметов. Отчет о внесенных в базу данных музейных предметов	РП
2.4	Подготовлен Отчет о мероприятиях по созданию 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам	01.11.2019	20.11.2019	Д.А. Галкин	Отчет в Департамент Смоленской области по культуре о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	РП
2.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	М.Ю. Ивушин	В 2020 году создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности Отчет о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	РП
2.1.1	Заполнение сведений о музее в	01.01.2020	28.02.2020	Д.А. Галкин	Заполнение сведений о музее (отчет о	РП

	базе данных платформы «Артефакт»				заполнении сведений в системе)	
2.1.2	Разработка плана мероприятий на 2020 год	01.03.2020	01.04.2020	Д.А. Галкин	Изучение приложения «Артефакт», направление в Департамент Смоленской области по культуре плана мероприятий	РП
2.1.3	Проведение работ по оцифровке музейных предметов экспозиции Исторического музея Смоленского музея-заповедника. Составление аннотаций к изображениям	01.04.2020	01.11.2020	Д.А. Галкин	Оцифрованы и внесены в базу данных «Артефакт» 30 музейных предметов. Отчет о внесенных в базу данных музейных предметов	РП
2.1.4	Подготовлен Отчет о мероприятиях по созданию 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам	01.11.2020	20.11.2020	Д.А. Галкин	Отчет в Департамент Смоленской области по культуре о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	РП
2.2	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	В 2021 году создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Отчет о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	РП
2.2.1	Заполнение сведений о музее в базе данных платформы «Артефакт»	01.01.2021	28.02.2021	Д.А. Галкин	Заполнение сведений о музее (отчет о заполнении сведений в системе)	РП
2.2.2	Разработка плана мероприятий на 2021 год	01.03.2021	01.04.2021	Д.А. Галкин	Изучение приложения «Артефакт», направление в Департамент Смоленской области по культуре плана мероприятий	РП
2.2.3	Проведение работ по	01.04.2021	01.11.2021	Д.А. Галкин	Оцифрованы и внесены в базу данных	РП

	оцифровке музейных предметов экспозиции музея скульптуры С.Т. Коненкова Смоленского музея-заповедника. Составление аннотаций к изображениям				«Артефакт» 20 музейных предметов. Отчет о внесенных в базу данных музейных предметов	
2.2.4	Подготовлен Отчет о мероприятиях по созданию 1 мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам	01.11.2021	20.11.2021	Д.А. Галкин	Отчет в Департамент Смоленской области по культуре о результатах и достижениях в рамках проведенных мероприятий	РП