


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области


_____ **А.А. Гусев**
« 20 » 03 _____ 2019 года

П А С П О Р Т**регионального проекта****«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»****1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	«Культурная среда»		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	М.Ю.Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре		
Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова, заместитель начальник Департамента Смоленской области по культуре		
Связь с государственной программой Смоленской области	Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 988		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)	Основной	3	31.12.2018	10	10	10	10	10	10
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)	Основной	9	31.12.2018	15	15	21	27	39	44
3.	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом), тыс. человек	Дополнительный	6 555,16	01.01.2018	6678,57	6801,97	6940,77	7079,57	7218,38	7538,44

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		
1.1	В 2019 году произведен капитальный ремонт 7 сельских домов культуры: 1) Пречистенского сельского Дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр	31.12.2019	Выполнение работ по капитальному ремонту указанных сельских домов культуры: - укрепит материально-техническую базу учреждений сферы культуры региона; - повысит качество предоставления в сельской

	<p>«Комсомолец»;</p> <p>2) - Васинского сельского дома культуры – подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Дорогобужская районная централизованная клубная система» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;</p> <p>3) - Шараповского сельского Дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Ельнинский районный централизованный культурно-досуговый центр»;</p> <p>4) - муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования Ершичский район Смоленской области;</p> <p>5) - Раёвского сельского дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр»;</p> <p>6) - Носковского сельского дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр»;</p> <p>- Барановского сельского дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система»</p>		<p>местности услуг сферы культуры населению;</p> <p>- увеличит значение показателя посещаемости сельских учреждений культуры;</p> <p>В 2019 году будет обеспечена доступность к качественным услугам культуры для жителей сельских населенных пунктов Смоленской области, в которых произведен капитальный ремонт сельских культурно-досуговых объектов</p>
1.2	В 2022 году обеспечено 6 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Смоленской области (нарастающим итогом)	31.12.2022	К 31.12.2024 будут приобретены 17 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 17 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание,
1.3	К 2023 году обеспечено 12 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Смоленской области (нарастающим итогом)	31.12.2023	

1.4	К 2024 году обеспечено 17 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Смоленской области (нарастающим итогом)	31.12.2024	организовать познавательный досуг для детей
2.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		
2.1	В 2019 году оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2019	Созданы условия для повышения качества музыкального и художественного образования в 18 образовательных учреждениях отрасли культуры Смоленской области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. К 2024 году в рамках обозначенного мероприятия предполагается модернизация посредством обновления базы музыкальных инструментов в 17 детских школах искусств по видам искусств и 1 музыкальном училище. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры и искусства
2.2	К 2021 году оснащено 12 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2021	
2.3	К 2023 году оснащено 18 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	31.12.2023	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Создание (реконструкция) и (или) капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	10,3646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3646
	федеральный бюджет	9,0172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0172
	областной бюджет	1,3474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3474

1.2.	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения	0,00	0,00	0,00	28,4845	28,4845	23,7422	80,7112
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	27,6300	27,6300	23,0300	78,2900
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,8545	0,8545	0,7122	2,4212
1.3.	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	33,8616	0,00	33,8616	0,00	33,8616	0,00	101,5848
	федеральный бюджет	31,1527	0,00	31,1527	0,00	31,1527	0,00	93,4581
	областной бюджет	2,7089	0,00	2,7089	0,00	2,7089	0,00	8,1267
	ИТОГО:	44,2262	0,00	33,8616	28,4845	62,3461	23,7422	192,6606
	федеральный бюджет	40,1699	0,00	31,1527	27,6300	58,7827	23,0300	180,7653
	областной бюджет	4,0563	0,00	2,7089	0,8545	3,5634	0,7122	11,8953

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	М.Ю. Ивушин	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
2.	Администратор регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.Ю. Ивушин	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	П.В. Хомайко, заместитель Губернатора Смоленской области	20
4.	Участники регионального проекта	М.В. Ефимова	Начальник отдела реставрации объектов культурного наследия Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
5.	Участники регионального проекта	И.В. Новикова	Начальник отдела экономики и государственных закупок Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
6.	Участники регионального проекта	-	руководители органов управления культуры муниципальных образований Смоленской области	Главы исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований Смоленской области	40
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)					
7.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
8.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
9.	Участники регионального проекта	-	руководители органов управления культуры муниципальных образований Смоленской области	Главы исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований Смоленской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
10.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	О.П. Романенкова	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	М.Ю. Ивушин, начальник Департамента Смоленской области по культуре	20
11.	Участники регионального проекта	С.П. Шашкова	Начальник отдела реализации государственной политики в сфере культуры и искусства	О.П. Романенкова, заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре	20
12.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	-	руководители органов управления культуры муниципальных образований Смоленской области	Главы исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований Смоленской области	40

6. Дополнительная информация

Основные показатели:

- *Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (к 2024 году составит 7 единиц).*

- *Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) (музыкальные инструменты, оборудование и материалы, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) (к 2024 году составит 44 единицы).*

Дополнительный показатель:

- *Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (к 2024 году составит 7538,44 тыс. человек).*

1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (3 ед.) сформировано на основании данных по количеству учреждений культуры, отремонтированных в 2018 году.

2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (9 ед.) сформировано на основании данных за 2018 год по количеству передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Смоленской области (формы федерального статистического наблюдения 7-НК), а также детских школ искусств по видам искусств и музыкального училища, получивших оборудование в 2018 году.

Мероприятия проекта:

- создание (реконструкция) и (или) капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Данное мероприятие предусматривает финансирование расходов на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в размере 10,3646 млн. рублей на 7 единиц, в том числе софинансирование субъекта составит 1,3474 млн. рублей. Данные мероприятия рассчитаны для реализации в 2019 году.

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Финансирование указанного мероприятия в рамках проекта предусматривает оснащение 18 единиц образовательных учреждений сферы культуры (в том числе 17 детских школ искусств по видам искусств и музыкальное училище), в том числе по годам:

2019 год - 5 детских школ искусств по видам искусств и 1 музыкальное училище;

2021 год - 6 детских школ искусств по видам искусств;

2023 год - 6 детских школ искусств по видам искусств,

и составит 101,5848 млн. рублей, софинансирование субъекта – 8,1267 млн. рублей. В том числе по годам:

2019 год – 33,8616 млн. рублей (софинансирование субъекта составит 2,7089 млн. рублей);

2021 год – 33,8616 млн. рублей (софинансирование субъекта составит 2,7089 млн. рублей);

2023 год – 33,8616 млн. рублей (софинансирование субъекта составит 2,7089 млн. рублей).

- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

Финансирование указанного мероприятия в рамках проекта предусматривает обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом, в количестве 17 единиц, в том числе по годам:

2022 год - 6 единиц;

2023 год - 6 единиц;

2024 год - 5 единиц,

и составит 80,7112 млн. рублей, софинансирование субъекта - 2,4212 млн. рублей. В том числе по годам:

2022 год – 28,4845млн. рублей (софинансирование субъекта составит 0,8545 млн. рублей);

2023 год - 28,4845млн. рублей (софинансирование субъекта составит 0,8545 млн. рублей);

2024 год - 23,7422млн. рублей (софинансирование субъекта составит 0,7122 млн. рублей).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

**План мероприятий
по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	Отчеты в Министерство культуры Российской Федерации: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, - о достижении значений результатов регионального проекта	РП
1.1	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2019	15.02.2019	С.А. Черняков	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РП
1.2	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями Смоленской области о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.04.2019	М.Ю. Ивушин	Соглашения с муниципальными образованиями Смоленской области	РП
1.3	Проведение закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на проведение работ по созданию (реконструкции)	01.04.2019	20.06.2019	Главы муниципальных образований	Документы муниципальных образований Смоленской области на осуществление закупочных процедур с целью определения подрядных организаций на проведение работ по	РП

	и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности				созданию (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности	
1.4	Осуществление работ по созданию (реконструкции) и (или) капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности и предоставление отчетных документов от муниципальных образований Смоленской области о достижении значений показателей эффективности по соглашениям	20.06.2019	01.12.2019	Главы муниципальных образований	Отчеты муниципальных образований Смоленской области в Департамент Смоленской области по культуре: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта	РП
2.	К 31.12.2024 будут приобретены 17 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	01.01.2022	31.12.2024	М.Ю. Ивушин	Отчеты муниципальных образований Смоленской области в Департамент Смоленской области по культуре: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта. Направление сводного отчета в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1	Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,	01.01.2019	31.12.2019	М.Ю. Ивушин	Отчеты в Министерство культуры Российской Федерации: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта. Укреплена материально-техническая база 6 образовательных учреждений	РП

	оборудованием и учебными материалами				в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и музыкального училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
3.1.1	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии, в том числе согласование с Министерством культуры Российской Федерации перечней детских школ искусств по видам искусств и музыкального училища, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебными материалами	01.01.2019	15.02.2019	С.А. Черняков	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РП
3.1.2	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями Смоленской области и музыкальным училищем о предоставлении субсидии	15.02.2019	01.04.2019	М.Ю. Ивушин	Соглашения между Департаментом Смоленской области по культуре с муниципальными образованиями Смоленской области, музыкальным училищем	РП
3.1.3	Проведение закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,	01.04.2019	30.08.2019	Е.П. Грекова, Главы муниципальных образований	Документы муниципальных образований Смоленской области и музыкального училища на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и	РП

	оборудованием и учебными материалами				учебными материалами	
3.1.4	Предоставление отчетных документов от муниципальных образований Смоленской области и музыкального училища об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	01.10.2019	20.11.2019	Е.П. Грекова, Главы муниципальных образований	Отчеты муниципальных образований Смоленской области и музыкального училища в Департамент Смоленской области по культуре: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями	РП
3.2	Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2021	31.12.2021	М.Ю. Ивушин	Отчеты в Министерство культуры Российской Федерации: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта. Укреплена материально-техническая база 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
3.2.1	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии	01.01.2021	15.02.2021	М.Ю. Ивушин	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РП

3.2.2	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями Смоленской области о предоставлении субсидии	15.02.2021	01.04.2021	М.Ю. Ивушин	Соглашения между Департаментом Смоленской области по культуре с муниципальными образованиями Смоленской области	РП
3.2.3	Проведение закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.04.2021	30.08.2021	Главы муниципальных образований	Документы муниципальных образований Смоленской области на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
3.2.4	Предоставление отчетных документов от муниципальных образований Смоленской области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.10.2021	20.11.2021	Главы муниципальных образований	Отчеты муниципальных образований Смоленской области в Департамент Смоленской области по культуре: - о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия; - о достижении значений результатов регионального проекта по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительного показателя регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовый показатель (2017 год)	Источник данных	Ответствен ный за сбор данных	Уровень агрегирован ия информации	Временные характеристи ки	Дополни тельная информа ция
<i>Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры</i>							
1.	$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 + V_6$, где V – количество <i>посещений организаций культуры к 2024 году</i> , $V_{1,2,3,4,5,6}$ – количество посещений организаций культуры за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг. $V_1 = K_1 + K_2 + K_3 + K_4 + K_5 + K_6 + K_7 + K_8 + K_9 + K_{10}$, где K_1 – количество посещений театров, тыс. чел.; K_2 – количество посещений музеев, тыс. чел.; K_3 – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.; K_4 – количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.; K_5 – количество участников клубных формирований, тыс. чел.; K_6 – количество посещений концертных	Количество посещений театров, 113,5 тыс. чел.	<i>статистическая форма отчетности 9-НК</i>	Областные государственные учреждения культуры; муниципальные учреждения культуры	Департамент Смоленской области по культуре	полугодовая, годовая	-
		Количество посещений музеев, 410,5 тыс. чел.	<i>статистическая форма отчетности 8-НК</i>			годовая	-
		Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 5062,9 тыс. чел.	<i>статистическая форма отчетности 6-НК</i>			годовая	-
		Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов	<i>статистическая форма отчетности 7-НК</i>			годовая	-

организаций, тыс. чел.; К ₇ - количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.; К ₈ - охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.; К ₉ - количество учащихся ДШИ, тыс. чел.; К ₁₀ - численность учащихся ССУЗов, тыс. чел.	культуры, 565,2 тыс. чел.						
	Количество участников клубных формирований, 47,8 тыс. чел.	статистическая форма отчетности 7-НК			годовая	-	
	Количество посещений концертных организаций, 46,7 тыс. чел.	статистическая форма отчетности 12-НК			годовая	-	
	Количество посещений парков культуры и отдыха, 202,3 тыс. чел.	статистическая форма отчетности 11-НК			годовая	-	
	Охват населения услугами автоклубов, 0,2 тыс. чел.	статистическая форма отчетности 7-НК			годовая	-	
	Количество учащихся ДШИ, 14,79 тыс. чел.	статистическая форма отчетности 1-ДШИ			годовая	-	
	Численность учащихся ССУЗов, 0,24 тыс. чел.	Отчет по государственному заданию			ежеквартальная, годовая	-	