

П А С П О Р Т регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)
(Смоленская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)				
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024	
Куратор регионального проекта	Хомайко П.В.	Заместитель Губернатора Смоленской области			
Руководитель регионального проекта	Ивушин М.Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре			
Администратор регионального проекта	Жбанов А.И.	Первый заместитель начальника Департамента			
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие культуры и туризма в Смоленской области"		
		Подпрограмма	Подпрограмма "Искусство"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Смоленская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	0,0000	01.01.2018	1,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации										
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	-	2	-	-	-	-	В соответствии с Решением об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам	Приобретение товаров, работ, услуг

									субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2020 году победителями от Смоленской области стали МБУК «Сафоновский городской культурный центр» и МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской области	
2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).	Единица	1	-	-	-	-	-	Заявка о создании виртуального концертного зала на базе ОГАУК «Смоленская областная филармония» Минкультуры России не поддержана. Для достижения показателя "создание 1 виртуального концертного зала в 2019 году" из резервного фонда Администрации Смоленской области выделены 281,165 тыс. рублей на создание в 2019 году виртуального концертного зала на базе ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского»	Приобретение товаров, работ, услуг

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,17
1.1.1.	бюджет субъекта	281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,17
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,00
2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	8 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,61
2.1.1.1.4	местным бюджетам	0,00	8 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,61
2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		281,17	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,17
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		281,17	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,17
бюджет субъекта		281,17	8 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,78

свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

6. Дополнительная информация

В 2019 году за счет средств областного бюджета создан 1 виртуальный концертный зал на базе ГБУК "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского". В 2020 году виртуальные залы будут созданы в городах Смоленской области - Ярцево и Сафоново. Победителями стали: МБУК «Сафоновский городской культурный центр» и МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»
(Смоленская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	-	01.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Заявка о создании виртуального концертного зала на базе ОГАУК «Смоленская областная филармония» Минкультуры России не поддержана. Для достижения показателя "создание 1 виртуального концертного зала в 2019 году" из резервного фонда Администрации Смоленской области выделены 281,165 тыс. рублей на создание в 2019 году виртуального концертного зала на базе ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А.Т. Твардовского»
1.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.04.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Заявка
1.1.1	Мероприятие "Подача заявки для получения гранта на создание виртуального концертного зала на базе ОГАУК "Смоленская областная филармония" "	01.01.2019	30.04.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Заявка
1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление
1.2.1	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	30.04.2019	01.10.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.10.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Соглашение
1.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета "	01.10.2019	31.10.2019	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Соглашение
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
1.4.1	Мероприятие "Отчет об использовании субсидии"	20.11.2019	01.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."	-	15.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	В соответствии с Решением об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					залов в городах Российской Федерации в 2020 году победителями от Смоленской области стали МБУК «Сафоновский городской культурный центр» и МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской области
2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление
2.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	01.01.2020	31.03.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление
2.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.04.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление
2.2.1	Мероприятие "Постановление об утверждении распределения на 2020 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры и туризма Смоленской области""	01.01.2020	30.04.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Постановление
2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.3.1	Мероприятие "Заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.05.2020	31.05.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Акт
2.4.1	Мероприятие "Получен акт о выполненных работах по установке оборудования для создания виртуального концертного зала МБУК «Сафоновский городской культурный центр»"	01.08.2020	30.10.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Акт
2.4.2	Мероприятие "Получен акт о выполненных работах по установке оборудования для создания виртуального концертного зала МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ярцево"	01.08.2020	30.10.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Акт
2.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	05.12.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Отчет
2.5.1	Мероприятие "Отчет об использовании субсидии"	05.12.2019	05.12.2020	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	Отчет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта

«Цифровая культура» (Смоленская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		50
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		50
4	Участник регионального проекта	Широкова М. К.	Внештатный сотрудник		0
5	Участник регионального проекта	Романенкова О. П.	Заместитель начальника Департамента		1
6	Участник регионального проекта	Хомайко П. В.	Заместитель Губернатора Смоленской области		10
7	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела		20
8	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела		20
9	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
10	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник		30
11	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела		30
12	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		50