

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)  
 (Смоленская область)

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)				
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024	
Куратор регионального проекта	Хомайко П.В.	Заместитель Губернатора Смоленской области			
Руководитель регионального проекта	Ивушин М.Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре			
Администратор регионального проекта	Жбанов А.И.	Первый заместитель начальника Департамента			
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие культуры и туризма в Смоленской области"		
		Подпрограмма	Подпрограмма "Искусство"		
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие культуры и туризма в Смоленской области"		
		Подпрограмма	Подпрограмма "Наследие"		
Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие культуры и туризма в Смоленской области"		
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"		

**2. Цель и показатели регионального проекта**

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Смоленская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	3,0000	01.01.2018	10,0000	16,0000	25,0000	31,0000	31,0000	31,0000
2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)	Единица	9,0000	01.01.2018	15,0000	15,0000	23,0000	29,0000	43,0000	48,0000

	(нарастающим итогом)									
3	Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений	6 017,7460	01.01.2018	6 077,9235	6 198,2784	6 318,6333	6 438,9882	6 619,5206	6 920,4079

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами											
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	6	-	14	-	22	-	Созданы условия для повышения качества музыкального и художественного образования в 22 образовательных учреждениях отрасли культуры Смоленской области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019, 2021, 2023 годах.	Приобретение товаров, работ, услуг	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек											
1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Единица	-	-	-	6	12	17	К 31.12.2024 будут приобретены 17 автоклубов. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 17 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит	Приобретение товаров, работ, услуг	

									обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей	
2	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Единица	7	13	22	28	-	-	Выполнение работ по капитальному ремонту указанных сельских домов культуры: - укрепит материально-техническую базу учреждений сферы культуры региона; - повысит качество предоставления в сельской местности услуг сферы культуры населению; - увеличит значение показателя посещаемости сельских учреждений культуры; В 2019 году будет обеспечена доступность к качественным услугам культуры для жителей сельских населенных пунктов Смоленской области, в которых произведен капитальный ремонт сельских культурно-досуговых объектов	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	-	1	2	3	-	-	К 2024 году будут созданы 3 модельные муниципальные библиотеки, ежегодно с 2020 по 2022 будет создаваться по 1 библиотеке. Для оснащения модельных библиотек используется типовый комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а	Приобретение товаров, работ, услуг

									для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Регион обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	28 684,79	28 484,50	23 742,20	80 911,49
1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	28 397,94	28 484,50	23 742,20	80 624,64
1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	28 397,94	0,00	0,00	28 397,94
1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	28 684,79	0,00	0,00	28 684,79
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	34 048,20	0,00	39 924,45	0,00	33 861,60	0,00	107 834,25
2.1.1.	бюджет субъекта	33 861,60	0,00	39 525,20	0,00	33 861,60	0,00	107 248,40



	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего							
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		45 133,90	44 775,74	86 823,99	85 752,66	62 346,10	23 742,20	348 574,59
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		45 133,90	44 775,74	86 823,99	85 752,66	62 346,10	23 742,20	348 574,59
бюджет субъекта		44 226,20	42 896,11	84 496,30	82 820,68	62 346,10	23 742,20	340 527,59
свод бюджетов Муниципальных образований		29 933,90	44 775,74	86 823,99	85 752,66	0,00	0,00	247 286,29
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений	Распоряжение	Министерство культуры Российской Федерации	22.07.2020	Р-944	Распоряжение Минкультуры России от 22.07.2020 N Р-944 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура"
2	Основной показатель: Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных

							проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")
3	Основной показатель: Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	Распоряжение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	Р-655	Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" (вместе с "Методикой расчета показателей национального проекта "Культура", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Культурная среда", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Творческие люди", "Методикой расчета показателей федерального проекта "Цифровая культура")

## 6. Дополнительная информация

Основные показатели: - Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (к 2024 году составит 31 единиц). - Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) (музыкальные инструменты, оборудование и материалы, передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) (к 2024 году составит 48 единиц). Дополнительный показатель: - Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (к 2024 году составит 6920,4079 тыс. человек). 1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (3 ед.) сформировано на основании данных по количеству учреждений культуры, отремонтированных в 2018 году. 2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (9 ед.) сформировано на основании данных за 2018 год по количеству передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Смоленской области (формы федерального статистического наблюдения 7-НК), а также детских школ искусств по видам искусств и музыкального училища, получивших оборудование в 2018 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда  
(Смоленская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	15.12.2022	Романенкова О. П., Заместитель начальника Департамента	К 2024 году будут созданы 3 модельные муниципальные библиотеки, ежегодно с 2020 по 2022 будет создаваться по 1 библиотеке. Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Регион обеспечивает ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.
1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		01.04.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.1.1	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 №988"	01.01.2020	01.04.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.04.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление Постановление об утверждении распределения на 2020 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках областной государственной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					программы "Развитие культуры и туризма в Смоленской области"
1.2.1	Мероприятие "Постановление об утверждении распределения на 2020 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках областной государственной программы "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	01.04.2020	30.04.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Соглашение
1.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования"	01.05.2020	31.05.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Соглашение
1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	05.12.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Отчет
1.4.1	Мероприятие "Отчет об использовании субсидии"	05.12.2020	05.12.2020	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Отчет
1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.5.1	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 №988"	01.01.2021	31.03.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.04.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление
1.6.1	Мероприятие "Постановление об утверждении распределения на 2020 год субсидии для софинансирования расходов бюджетов	01.04.2021	30.04.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	муниципальных образований Смоленской области в рамках областной государственной программы "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""				
1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Соглашение
1.7.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования"	01.05.2021	31.05.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Соглашение
1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	05.12.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Отчет
1.8.1	Мероприятие "Отчет об использовании субсидии"	05.12.2021	05.12.2021	Ухорская Л. Д., Начальник отдела	Отчет
2	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2022	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	<p>Выполнение работ по капитальному ремонту указанных сельских домов культуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- укрепит материально-техническую базу учреждений сферы культуры региона;</li> <li>- повысит качество предоставления в сельской местности услуг сферы культуры населению;</li> <li>- увеличит значение показателя посещаемости сельских учреждений культуры;</li> </ul> <p>В 2019 году будет обеспечена доступность к качественным услугам культуры для жителей сельских населенных пунктов Смоленской области, в которых произведен</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					капитальный ремонт сельских культурно-досуговых объектов
2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Гагаринский район" Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение
2.1.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Дорогобужский район" Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение
2.1.3	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Ельнинский район" Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение
2.1.4	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию -Ершичский район Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение
2.1.5	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Монастырщинский район" Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.6	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Сафоновский район" Смоленской области"	01.01.2019	30.06.2019	Ивушин М. Ю., Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Соглашение
2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	22.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Положительное заключение
2.2.1	Мероприятие "Получено положительное заключение по результату государственной экспертизы объекта "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.01.2019	22.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Положительное заключение
2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разрешение
2.3.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство объекта "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.01.2019	22.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Разрешение на строительство
2.4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	27.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт гос. экспертизы
2.4.1	Мероприятие "Получен акт государственной экспертизы об объекте "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.01.2019	27.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление
2.5.1	Мероприятие "Утверждение распределения субсидии для финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов"	01.01.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление Утверждение распределения субсидии для финансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Смоленской области"				области, бюджетов городских округов Смоленской области
2.5.2	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	01.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление
2.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.6.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	01.01.2019	28.02.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.7.1	Мероприятие "Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8.1	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8.2	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8.3	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области об использовании	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	межбюджетных трансфертов"				
2.8.4	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Ершичский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8.5	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.8.6	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2019	31.12.2019	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	28.02.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.9.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	01.01.2020	28.02.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление
2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление
2.10.1	Мероприятие "Утверждение распределения субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области"	01.01.2020	01.04.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление
2.10.2	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	01.01.2020	01.04.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Духовщинский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Краснинский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.3	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Рославльский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.4	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Смоленский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.5	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Сычевский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.11.6	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию "Холм-Жирковский район" Смоленской области"	01.01.2020	30.06.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Соглашение
2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12.1	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ в Канютинском СДК-филиале МБУК "Холм-Жирковской РЦКС" "	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.12.2	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ в Зимецком сельском Доме культуры – филиале муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система» муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области "	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.12.3	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ в Козловском сельском Доме культуры муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области"	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.12.4	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ по объекту «Крытый павильон для проведения массовых мероприятий» муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области "	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.12.5	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ в Субботниковском сельском Доме культуры - филиале муниципального казенного учреждения культуры «Сычевской централизованной клубной системы»"	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.12.6	Мероприятие "Получен акт о приемке выполненных работ в Гусинском сельском Доме культуры - филиале муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснинской районной централизованной клубной системы»."	01.06.2020	30.11.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт
2.13	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	27.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Акт приема-передачи
2.13.1	Мероприятие "Получен акт приема-передачи по строительно-монтажным работам объекта	01.09.2020	27.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника	Акт приема- передачи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	"Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"			Департамента	
2.14	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	28.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Договор на поставку
2.14.1	Мероприятие "Заключение договора на поставку оборудования для объекта "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.09.2020	28.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Договор на поставку
2.15	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	29.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Акт установки
2.15.1	Мероприятие "Получен акт установки оборудования на объекте "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе, с. Каспля -2"	01.09.2020	29.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Акт установки оборудования
2.16	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Заключение гос. экспертизы
2.16.1	Мероприятие "Получено заключение о введении в эксплуатацию оборудования на объекте "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе, с. Каспля -2"	01.09.2020	30.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Заключение государственной экспертизы
2.17	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Заключение о готовности объекта
2.17.1	Мероприятие "Получение заявление о соответствии законченности объекта "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе, с. Каспля -2"	01.09.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Заявление
2.18	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Извещение (журнал) надзора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.18. 1	Мероприятие "Получено извещение (журнал) надзора об объекте "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.09.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Прочий тип документа Извещение (журнал) надзора
2.19	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Решение
2.19. 1	Мероприятие "Получено решение о вводе в эксплуатацию объекта "Крытый павильон для проведения массовых мероприятий" в Смоленском районе,с. Каспля -2"	01.09.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Решение
2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.20. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21. 2	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21. 3	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21. 4	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Смоленский район"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"			Департамента	
2.21.5	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Сычевский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
2.21.6	Мероприятие "Предоставлен отчет муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области об использовании межбюджетных трансфертов"	20.12.2020	31.12.2020	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Отчет
3	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	Созданы условия для повышения качества музыкального и художественного образования в 22 образовательных учреждениях отрасли культуры Смоленской области путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2019, 2021, 2023 годах.
3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Постановление
3.1.1	Мероприятие "Утверждение распределения субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области"	01.01.2019	31.03.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Постановление "Утверждение распределения субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области"
3.1.2	Мероприятие "Внесение изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 "Развитие культуры и туризма в Смоленской области""	01.01.2019	31.03.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Постановление

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.3	Мероприятие "Внесение изменений в Положение о целях и условиях предоставления и расходования субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области"	01.01.2019	31.03.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Положение
3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.2.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области"	01.01.2019	28.02.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.3.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Смоленской области"	20.12.2019	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.4.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов МБУДО "Детская школа искусств" муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.4.2	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджетов МБУДО "Детская школа искусств " г. Ярцево Смоленской области"	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.3	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета МБУДО "Детская школа искусств имени М.А. Балакирева" города Смоленска"	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.4.4	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета МБУДО "Детская школа искусств №6" города Смоленска"	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.4.5	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета МБУДО "ДМШ №1 им. М.И.Глинки" г. Смоленска"	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.4.6	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии для софинансирования расходов бюджета ГБПОУ "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И.Глинки""	01.04.2019	31.05.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Соглашение
3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.5.1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов МБУДО "Детская школа искусств" муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области"	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.5.2	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов МБУДО "Детская школа искусств" г. Ярцево Смоленской области"	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.5.3	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов МБУДО "Детская школа искусств имени М.А. Балакирева " г. Смоленска"	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.4	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов МБУДО "Детская школа искусств №6" г. Смоленска"	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.5.5	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов МБУДО "ДМШ №1 им М.И. Глинки" г. Смоленска"	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
3.5.6	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ГБПОУ "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И.Глинки""	20.11.2019	20.12.2019	Демидова Е. М., И.о. начальника отдела	Отчет
4	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	01.12.2024	Жбанов А. И., Первый заместитель начальника Департамента	<p>К31.12.2024 будут приобретены 17 автоклубов.</p> <p>Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 17 передвижных многофункциональных культурных центров.</p> <p>Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей</p>
4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		

(не подлежат утверждению)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**  
**Культурная среда (Смоленская область)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
2	Администратор регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
4	Участник регионального проекта	Толкова Е. Н.	Консультант		50
5	Участник регионального проекта	Борисов А. А.	Глава города Смоленска		10
6	Участник регионального проекта	Гарбар О. В.	Глава муниципального образования		10
7	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела		40
8	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела		35
9	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник		35

10	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
11	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела		30
12	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
14	Участник регионального проекта	Ефимова М. В.	Начальник отдела		0
15	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела		40
16	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела		35
17	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник		35
18	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела		30
19	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
20	Участник регионального проекта	Толкова Е. Н.	Консультант		50
21	Участник регионального проекта	Балалаев В. Е.	Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области		10
22	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
23	Участник регионального проекта	Гарбар О. В.	Глава муниципального образования		10

24	Участник регионального проекта	Журавлев Р. В.	Глава муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области		10
25	Участник регионального проекта	Мищенко Н. Д.	Глава муниципального образования "Ельнинский район" Смоленской области		10
26	Участник регионального проекта	Титов В. Б.	Глава муниципального образования		10
27	Участник регионального проекта	Серенков К. Н.	Глава муниципального образования - Ершицкий район Смоленской области		10

Приобретены передвижные multifunctional культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
29	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела		40
30	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела		35
31	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник		35
32	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20
33	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Романенкова О. П.	Заместитель начальника Департамента		19
35	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела		35

36	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник		35
37	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента		20
38	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела		40
39	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела		30
40	Участник регионального проекта	Толкова Е. Н.	Консультант		50
41	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента Смоленской области по культуре	Хомайко П. В.	20