

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Смоленская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Смоленская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Ивушин М.Ю.	Начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Жбанов А.И.	Первый заместитель начальника Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие культуры в Смоленской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Искусство"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2020	-	-	-	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	В соответствии с поданными в марте 2020 года заявками от муниципальных и областных учреждений культуры и детских школ искусств Смоленской области на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах Министерством культуры РФ определены победители конкурса в 2021 году : -МБУ ДО	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
																	<p>"Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки; -МБУК "Десногорская центральная библиотека" муниципального образования "горо д Десногорск" Смоленской области; -МБУ ДО "Детская музыкальная школа имени М.И.Глинки" г. Ельни Смоленской области; в 2022 году: -МБУК ДО "Гагаринская детская музыкальная школа И.Д.Кобзона" муниципального образования "Гагаринский</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	район" Смоленской области; -МБУ ДО "Детская школа искусств" муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области; -МБУК ДО "Духовщинская детская музыкальная школа" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области.	

1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	300,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 639,17
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	300,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 639,17

8

7. Дополнительная информация

В 2019 году за счет средств областного бюджета создан 1 виртуальный концертный зал на базе ГБУК "Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского". В 2020 году виртуальные залы созданы в городах Смоленской области - Ярцево и Сафоново. Победителями стали: МБУК «Сафоновский городской культурный центр» и МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ярцево Смоленской области. В соответствии с поданными в марте 2020 года заявками от муниципальных и областных учреждений культуры и детских школ искусств Смоленской области на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах Министерством культуры РФ определены победители конкурса в 2021 году :

- МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки;**
- МБУК "Десногорская центральная библиотека" муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области;**
- МБУ ДО "Детская музыкальная школа имени М.И.Глинки" г. Ельни Смоленской области;**

в 2022 году:

- МБУК ДО "Гагаринская детская музыкальная школа И.Д.Кобзона" муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области;**
- МБУ ДО "Детская школа искусств" муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области;**
- МБУК ДО "Духовщинская детская музыкальная школа" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области.**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Смоленская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жбанов А.И.	В соответствии с поданными в марте 2020 года заявками от муниципальных и областных учреждений культуры и детских школ искусств Смоленской области на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах Министерством культуры РФ определены победители конкурса в 2021 году : -МБУ ДО "Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки; -МБУК "Десногорская центральная библиотека" муниципального образования "город Десногорск" Смоленской	Да	https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>области;</p> <p>-МБУ ДО "Детская музыкальная школа имени М.И.Глинки" г. Ельни Смоленской области;</p> <p>в 2022 году:</p> <p>-МБУК ДО "Гагаринская детская музыкальная школа И.Д.Кобзона" муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области;</p> <p>-МБУ ДО "Детская школа искусств" муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области;</p> <p>-МБУК ДО "Духовщинская детская музыкальная школа" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2021	03	02	Жбанов А.И.	<p>Постановление</p> <p>Постановление Администрации Смоленской области О внесении изменений в областную</p>	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственную программу "Развитие культуры в Смоленской области" от 26.12.2020 № 893		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2021	01	06	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2021 и 2022 годах субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на создание виртуальных концертных залов" от 27.01.2021 №25	-	https://portal.e-skigov.ru/fgis/
1.1.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Жбанов А.И.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета б	-	https://portal.e-skigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют			бюджету Смоленской области		
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	02	05	Ухорская Л.Д.	Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии для софинансирования расходов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области" на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек бюджету муниципального образования	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	06	07	Ухорская Л.Д.	Акт о приемке выполненных работ	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	15.12.2021	07	Взаимосвязь с	Жбанов А.И.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; -Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения		
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2021	05	04	Ухорская Л.Д.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; -Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.03.2022	03	02	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие культуры в Смоленской области»	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	01.03.2022	01	06	Жбанов А.И.	Постановление Администрации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000						Смоленской области "Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2021 и 2022 годах субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на создание виртуальных концертных залов"		
1.1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Жбанов А.И.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Смоленской области	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2022	02	05	Ухорская Л.Д.	Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						для софинансирования расходов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области" на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек бюджету муниципального образования		
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	01.09.2022	06	07	Ухорская Л.Д.	Прочий тип документа Закрывающие документы	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	07	07	Саматихина М.В.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; -Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обязательства, принятых в целях их достижения		
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2022	05	04	Ухорская Л.Д.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; -Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2023	03	02	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие культуры в Смоленской области»	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2023	01	06	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета субсидий для софинансирования расходов бюджетов	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на создание виртуальных концертных залов"		
1.1.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Жбанов А.И.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Смоленской области	-	https://portal.skgov.ru/fgis/
1.1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	02	05	Ухорская Л.Д.	Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии для софинансирования расходов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "	-	https://portal.skgov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Развитие культуры в Смоленской области" на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек бюджету муниципального образования		
1.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.09.2023	06	07	Жбанов А.И.	Прочий тип документа Закрывающие документы	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	31.12.2023	07	07	Саматохина М.В.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; -Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2023	05	04	Саматохина М.В.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия; -Отчет о	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000						достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения		
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2024	03	02	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области «О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие культуры в Смоленской области»	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.03.2024	01	06	Жбанов А.И.	Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2021 и 2022 годах субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области» на создание	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							виртуальных концертных залов"		
1.1.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Жбанов А.И.	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Смоленской области	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	02	05	Ухорская Л.Д.	Соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии для софинансирования расходов муниципальных районов Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области" на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек бюджету муниципального образования		
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.09.2024	06	07	Ухорская Л.Д.	Прочий тип документа Закрывающие документы	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	07	07	Жбанов А.И.	Отчет о расходовании субсидии	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	04	Ухорская Л.Д.	Отчет -Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт; -Отчет о достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Смоленская
область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	2	2020	-	-	-	5,00	8,00	8,00	8,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	2	2020	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-
<i>Гагаринский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Десногорск</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Дорогобужский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Духовицкий муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ельнинский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Рославльский муниципальный район</i>	Единица	0	2020	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента	Макарова В. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента	-	50
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента	-	50
4	Участник регионального проекта	Гречиков С. А.	Начальник отдела	-	20
5	Участник регионального проекта	Широкова М. К.	Внештатный сотрудник	-	0
6	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела	-	20
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента	-	50
8	Участник регионального проекта	Ивушин М. Ю.	Начальник Департамента	Макарова В. Н.	20
9	Участник регионального проекта	Романенкова О. П.	Заместитель начальника Департамента	Ивушин М. Ю.	20

10	Участник регионального проекта	Демидова Е. М.	И.о. начальника отдела	-	20
11	Участник регионального проекта	Жбанов А. И.	Первый заместитель начальника Департамента	-	50
12	Участник регионального проекта	Ухорская Л. Д.	Начальник отдела	-	30
13	Участник регионального проекта	Рустамова И. С.	Внештатный сотрудник	-	30
14	Участник регионального проекта	Саматохина М. В.	Заместитель начальника отдела	-	10